                                                        Информация 

о результатах контрольного мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство дворовых территорий в п. Клетня в 2020 году в рамках программы «Формирование совместной городской среды на территории МО «Клетнянское городское поселение» на 2018 – 2024 годы»»
   п. Клетня                                                                                                              01.07.2021г.              

  Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 
2.1.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Клетнянского муниципального на 2021 год.

    Достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, 
входящих в состав национального проекта «Жилье и городская среда», 
осуществляется на территории Брянской области посредством 
реализации трех региональных проектов: «Жилье», «Формирование комфортной 
городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда», паспорта которых утверждены протоколом 
Совета по проектной деятельности при Правительстве Брянской области от 
13.12.2018 No 1. 
    На реализацию региональных проектов на 2020 год 
предусмотрено 831,6 млн. рублей (федеральные средства – 579,7 тыс. рублей, 
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 
185,6 млн. рублей, средства областного бюджета – 25,9 млн. рублей, средства 
муниципальных образований – 36,3 млн. рублей, внебюджетные источники – 
4,1 млн. рублей). 
     В Клетнянском районе  принято Постановление администрации Клетнянского района от 07.12.2017г. № 1117/1 ≪Об утверждении муниципальной программы ≪Формирование современной городской среды на территории МО ≪Клетнянское городское поселение≫ на 2018-2024 годы≫≫.
    Постановлением администрации Клетнянского района от 04.03.2020 № 139 «О внесении изменений в Постановление администрации Клетнянского района о г 07.12.2017г. № 1117/1 ≪Об утверждении муниципальной программы ≪Формирование современной городской среды на территории МО ≪Клетнянское городское поселение≫ на2018-2024 годы» Принята муниципальная Программа «Формирование современной городской среды на 2020 год».

КСП Клетнянского района отмечает, что не корректно указаны года действия программы: на 1 листе и в паспорте программы указан только один год- 2020г., финансирование расписано только до 2022 года. Данное несоответствие отмечено неоднократно ( В Актах контрольных мероприятий от 25.06.2019г. и от 19.10.2019г.,при проверках за 2018 год и за 2019год , остальные замечания устранены).       

По результатам анализа паспорта муниципального проекта отмечено 
соответствие целей, показателей, результатов данного проекта  
соответствующим региональным проектам и федеральным проектам «Формирование комфортной городской среды». 

Реализация мероприятий муниципального программы осуществляется в рамках   регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в рамках государственной 
программы «Формирование современной городской среды Брянской области», 
утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 24.12.2018 
N 682-п.  
 
В ходе анализа содержания  муниципальной программы формирования 
современной городской среды установлено, что по состоянию на 1 января 2021 
года  муниципальная программа по своему содержанию соответствуют 
требованиям Методических рекомендаций по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», 
утвержденных приказом Минстроя России от 06.04.2017 N 691/пр.

В соответствии с пунктами 4.3.5. Соглашения от 21.01.2020 № 15626151-1-2020-1, администрация ежеквартально не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в Департамент ТЭК и ЖКХ отчеты:
о расходах бюджета муниципального образования "Клетнянское городское поселение" в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (приложение № 3 к Соглашению от 21.01.2020 № 15626151-1-2020-11, );
о достижении значений показателей результативности (приложение № 4 к Соглашению от 21.01.2020 №  15626151-1-2020-1,);
В соответствии с информацией, представленной администрацией за   2020 года в отчете «Сведения о расходах МО "Клетнянское городское поселение", в целях софинансирования которых предоставляется субсидия» на реализацию мероприятия по формированию современной городской среды предусмотрено всего 3 812 646 рублей, в том числе:
средств бюджета субъекта Российской Федерации – 3 476 632,26 рублей; 
средств бюджета муниципального образования- 336 013,74 рублей.
      Фактически поступило средств областного бюджета – 3 476 632,26 рублей, заложено в бюджете средств местного бюджета – 336 013,74 руб. Фактически произведено расходов на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в общей сумме 3812 646   рублей, в том числе:
средств бюджета субъекта Российской Федерации – 3476 632,26 рублей; средств бюджета муниципального образования-  336 013,74рубля. 
Неиспользованных остатков средств субсидии, предусмотренной на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды не значится.
Согласно сведениям, отраженным в форме «Отчет о достижении значений показателей результативности» по реализации мероприятий по формированию современной городской среды, представленным за октябрь 2020 года показатели результативности администрацией выполнены в полном объеме.
При изучении документов, представленных в период проверки, на основании которых заполнялись формы «Отчет о достижении значений показателей результативности» за октябрь 2020 года установлено, что показатели результативности Администрацией Клетнянского района исполнены в установленный срок.
Согласно сведениям, представленным в форме «Отчет о выполнении работ в ходе реализации мероприятий муниципальных программ по формированию современной городской среды» администрацией заключено 5 муниципальных контрактов на общую сумму 3 812 646 рублей, выполнено и оплачено работ на общую сумму 3 812 646 рублей.
Поступило средств областного бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 3 476 632,26 рублей. Израсходовано – 3 476 632,26 рублей. Из местного бюджета запланировано и истрачено 336 013,74 руб.По состоянию на 01.01.2021 остатков средств субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету Клетнянского городского поселения на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды не значится.
Администрацией отчеты, предусмотренные пунктом 4.3.4 Соглашения от 21.01.2020г. № 15626151-1-2020-1, за 2020 год предоставлены в Департамент ТЭК и ЖКХ своевременно.
Сведения, представленные в отчетах о расходах бюджета муниципального образования в целях софинансирования которых предоставляется субсидия; о выполнении работ в ходе реализации мероприятий муниципальных программ по формированию современной городской среды; об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета в текущем финансовом году достоверны.
По состоянию на 01.01.2020г. неиспользованных остатков средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из областного бюджета бюджету муниципального образования "Клетнянское городское поселение" в рамках муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды на территории МО "Клетнянское городское поселение на 2020 год», в администрации не имелось.
Выборочной проверкой фактов нецелевого использования средств, предоставленных в 2020 году из областного бюджета бюджету Клетнянского района на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, не выявлено.
Фактов несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств, без достижения результата при предоставлении и использовании субсидий из областного бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды не выявлено.
Фактов не соблюдения условий софинансирования, предусмотренных Соглашением от 21.01.2020 № 15626151-1-2020-1 не выявлено.
Осуществление закупок за счет средств источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из областного бюджета бюджету муниципального образования администрации Клетнянского района Брянской области в рамках муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды на территории МО "Клетнянское городское поселение на 2020 год» администрацией в 2020 году производилось на основании заключенных муниципальных контрактов.
Заключение администрацией муниципальных контрактов  осуществлялось в соответствии с требованиями статьи 528 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Администрация Клетнянского района, как уполномоченный орган, размещала на официальном сайте извещения о проведении открытых аукционов в электронной форме.
Проверка проведена путем анализа условий заключенных и исполненных государственных контрактов и определения соответствия поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг условиям контрактов.
Администрацией в 2020 году заключено 5 муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территории в рамках муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среда на территории МО "Клетнянское городское поселение" на 2020 год» на общую сумму 3 812 646 рублей. Оплата за работы по благоустройству дворовых территорий администрацией осуществлялась за счет средств областного бюджета на сумму 3 476 632,26 рубля и за счет средств местного бюджета на сумму 336 013,74 рубля.
Администрацией в 2020 году заключены следующие муниципальные контракты
№ 14 от 16.03.2020 г. с ИП С. А.А. на сумму 1 309 805 руб., срок исполнения 17.07.2020г.
№ 15 от 16.03.2020 г. с ИП С.А.А. на сумму 464 594 руб., срок исполнения 17.07.2020г.
№ 16 от 16.03.2020 г. с ИП С. А.А. на сумму 1 080 370 руб., срок исполнения 17.07.2020г.
№ 17 от 17.03.2020г. с ИП С. Е.А. на сумму 467 219,0 руб., срок исполнения 27.07.2020г.
№ 18 от 17.03.2020 г. с ИП С. Е.А. на сумму 490 658,0 руб., срок исполнения 27.07.2020г.

Проведенный анализ исполнения муниципальных контрактов показал, что 
подрядными организациями работы по благоустройству выполнены своевременно.


Проанализированы:
Акт выполненных работ  № 2 от 22.06.2020г. на сумму 1 309 805 руб.,
Акт выполненных работ  № 1 от 22.06.2020г. на сумму 464 594 руб.,
Акт выполненных работ № 3 от 24.06.2020г. га сумму 1 080 370 руб.,

Акт выполненных работ № 1 от 19.06.2020г. на сумму 467 219,0 руб.,
Акт выполненных работ № 2 от 19.06.2020г. на сумму 490 658,0 руб. 
             
В рамках реализации муниципального проекта в 2020 году осуществлено благоустройство 
5 дворовых территорий:
1. по ул. Заозерной дом 29а-31,
2.по микрорайону № 1 дом № 6,
3 по ул. Орджоникидзе д.45,
4 по ул. Комсомольской д.2ф, 12,14,
5. по ул. Орджоникидзе д.47

Документальной проверкой стоимости работ, предъявленных подрядчиками по муниципальным  контрактам согласно актам выполненных работ  расхождений по предъявленным техническим заданиям и фактически выполненным работам не установлено.

 
Кассовое исполнение мероприятий муниципального проекта за 2020 год 
составило 3 812,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 
3 476,6 млн. рублей, или 99 % утвержденного объема, за счет средств бюджета МО «Клетнянское городское поселение» 336,0 тыс. руб. или 1%.
 
[bookmark: bookmark7]В результате проведения контрольного мероприятия нарушений бюджетного законодательства не выявлено.


Председатель КСП                                                                              М.Г.Дьячкова
